



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ  
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩЫШПЭ  
АДМИНИСТРАЦЭ  
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАРНЫ ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ  
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

« 9 » февраль 2022г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 43  
УНАФЭ № \_\_\_\_\_  
БУЙРУКЪ № \_\_\_\_\_

**Об утверждении плана («дорожной карты»)  
мероприятий по подготовке и проведению капитального ремонта зданий и их  
оснащению в МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42»**

Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020г. №86-ПП «Об утверждении государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 04.02.2022г. №20-рп, в целях совершенствования материально-технической и ресурсной базы, обеспечения комплексной безопасности общеобразовательных учреждений,

1. Утвердить план («дорожную карту») мероприятий по подготовке и проведению капитального ремонта зданий и их оснащению в МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42» (Приложение №1).

2. Приостановить образовательный процесс в здании МБОУ «Гимназия №6», расположенном по адресу: г. Прохладный, ул. Ленина, 76 и в здании МКОУ «СОШ №42», расположенном по адресу: г. Прохладный, ул. Малкинская, 64, на период проведения капитального ремонта.

3. Обучение учащихся общеобразовательных учреждений, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, организовать следующим образом:

– учащихся МБОУ «Гимназия №6», получающих начальное общее образование, временно разместить в здании МБОУ «СОШ №4 им. А.Г. Головки», расположенном по адресу: г. Прохладный, ул. Строительная, 272А;

– учащихся МБОУ «Гимназия №6», получающих основное общее и среднее общее образование, временно разместить в здании МБОУ «Лицей №3», расположенном по адресу: г. Прохладный, ул. Ленина, 19;

– учащихся МКОУ «СОШ № 42» временно разместить в здании МБОУ «СОШ №102 им. А.В. Крестьянинова», расположенного по адресу: г. Прохладный, ул. Вокзальная, 6.

4. Назначить должностным лицом, ответственным за координацию работы по организации и проведению капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42», первого заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный КБР Кочергина Д.А.

5. Заместителю главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по экономике, промышленности и финансам Криворучко И.В. обеспечить меры по своевременному финансированию работ в рамках капитального ремонта общеобразовательных учреждений, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, в части софинансирования расходных обязательств из местного бюджета.

6. Начальнику МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР» Эздекову Б.Х., директору МБОУ «Гимназия №6» Дынникову С.Ф., и.о. директора МКОУ «СОШ №42» Каралкиной А.В. обеспечить:

- реализацию мероприятий в соответствии с утвержденной «дорожной картой»;
- систематический контроль качества проведения капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42»;
- приемку выполненных работ после капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42».

7. Директору МБОУ «Гимназия №6» Дынникову С.Ф. совместно с директорами МБОУ «Лицей №3» Никитиным А.Н. и МБОУ «СОШ №4 им. А.Г. Головки» Пентезиди Н.А. обеспечить предоставление учащимся МБОУ «Гимназия №6» качественного общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования, реализацию программ дополнительного образования.

8. И.о. директора МКОУ «СОШ №42» Каралкиной А.В. совместно с директором МБОУ «СОШ №102 им. А.В. Крестьянинова» Бутеневой Н.И. обеспечить предоставление учащимся МКОУ «СОШ №42» качественного общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования, реализацию программ дополнительного образования.

9. Руководителям, указанным в настоящем распоряжении и в приложении №1 к настоящему распоряжению, обеспечить реализацию плана («дорожной карты») мероприятий по подготовке и проведению капитального ремонта зданий и их оснащению в МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42» в установленные сроки.

10. Начальнику МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР» Ворон И.И. довести настоящее распоряжение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений, указанных в настоящем распоряжении, в срок до 15.02.2022г.

11. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный КБР Кочергина Д.А. и заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по социальным вопросам Пшецукову А.К.

Глава местной администрации  
городского округа Прохладный КБР



В.Н.Архангельский

Приложение №1  
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением местной администрации  
городского округа Прохладный КБР  
от «09» 02. 2022г. № 43

План («дорожная карта») мероприятий по подготовке и проведению капитального ремонта зданий и их оснащению  
в МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Исполнитель	Примечание
1.	Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета КБР местному бюджету городского округа Прохладный КБР на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42»	до 10.02.2022г.	Долгов В.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета КБР местному бюджету городского округа Прохладный КБР
2.	Доведение лимитов бюджетных ассигнований до местной администрации - городского округа Прохладный КБР	до 10.02.2022г.	Черкашина Е.В.	Уведомление о лимитах бюджетных ассигнований
3.	Утверждение проектной документации на капитальный ремонт зданий МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42»	до 10.02.2022г.	Телегина Л.В.	Постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР
4.	Подготовка технической документации для последующих организаций и проведения конкурентных процедур и заключения контрактов на проведение капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42»	до 10.02.2022г.	Ворон И.И., Дыльников С.Ф., Каралкина А.В.	Предоставление документов учредителю
5.	Проведение открытых аукционов в электронной	до 01.04.2022г.	Толстая С.Е.	Аукцион

	форме на определение подрядных организаций для проведения капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42»				
6.	Заключение муниципальных контрактов на проведение капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42» по итогам проведенных конкурентных процедур	до 10.04.2022г.	Толстая С.Е.	Аукцион	
7.	Внесение изменений в Устав в части привлечения организаций, специализирующихся в сфере питания или пищевой промышленности к организации питания обучающихся на период проведения капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42»	до 01.03.2022г.	Ворон И.И., Дынныхов С.Ф., Никитин А.Н.	Устав с изменениями	
8.	Заключение контрактов по организации горячего питания учащихся путем аутсорсинга	до 01.03.2022г.  до 20.08.2022г.	Ворон И.И., Дынныхов С.Ф., Никитин А.Н.  Ворон И.И., Пентезиди Н.А.	Контракт по организации горячего питания учащихся	
9.	Разработка совместных графиков организации питания обучающихся с учетом имеющихся условий и ресурсов	до 01.03.2022г.  до 20.08.2022г.	Ворон И.И., Бутенева Н.И., Каралкина А.В.  Ворон И.И., Пентезиди Н.А., Дынныхов С.Ф., Никитин А.Н.	Приказ директора об утверждении графика питания	
10.	Обеспечение горячим питанием учащихся	на период проведения	Ворон И.И., Дынныхов С.Ф.,	Организация питания учащихся	горячего питания учащихся в

		капитального ремонта	Каралкина А.В., Пентезиди Н.А., Бутенева Н.И., Никитин А.Н.	соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20
11.	Составление перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42» с полным описанием технологических и функциональных характеристик в соответствии с приказом Минпросвещения РФ от 23.08.2021г. № 590	до 01.04.2022г.	Ворон И.И., Дынников С.Ф., Каралкина А.В.	Перечень оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42» согласовать с начальником МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР» и представить учителю
12.	Обеспечение запросов ценовой информации в адрес не менее пяти хозяйствующих субъектов и получение коммерческих предложений для обоснования начальной максимальной цены контрактов по поставке оборудования для оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания: МКОУ «СОШ №42»  МБОУ «Гимназия №6»	до 30.05.2022г.  до 01.04.2023г.	Ворон И.И., Каралкина А.В., Толстая С.Е.  Ворон И.И., Дынников С.Ф., Толстая С.Е.	Коммерческие предложения
13.	Проведение открытых аукционов в электронной форме на приобретение необходимого			Аукцион

	оборудования, средств обучения и воспитания для: МКОУ «СОШ №42» МБОУ «Гимназия №6»	до 30.05.2022г. до 05.06.2023г.	Толстая С.Е.	
14.	Внесение изменений в Паспорт безопасности дорожного движения на период капитального ремонта зданий МКОУ «СОШ № 42» и МБОУ «Гимназия № 6»	до 01.03.2022г.	Ворон И.И., Дынных С.Ф., Каралкина А.В., Пентезиди Н.А., Бутенева Н.И., Никитин А.Н.	Паспорт безопасности дорожного движения
15.	Проведение внеплановой инвентаризации основных средств товарно-материальных запасов в МКОУ «СОШ №42» и МБОУ «Гимназия №6» с привлечением работников МКУ «УБУ городского округа Прохладный КБР»	до 01.04.2022г.	Цюренко Н.А., Каралкина А.В., Дынных С.Ф.	Сличительная ведомость результатов инвентаризации
16.	Обеспечение хранения материальных ценностей (мебель, технические средства обучения, методические материалы педагогов, библиотечный фонд и др.) на период проведения капитального ремонта зданий МКОУ «СОШ №42» и МБОУ «Гимназия №6»	на период проведения капитального ремонта	Ворон И.И., Дынных С.Ф., Каралкина А.В.	Приказ руководителя о назначении ответственных лиц
17.	Приобретение учебников в рамках средств, выделенных из республиканского бюджета в целях 100% замены изношенных и ветхих учебных изданий с учетом потребности в учебниках, соответствующих новым ФГОС, обучающихся 1-х и 5-х классов	до 20.08.2022г. до 30.05.2023г.	Ворон И.И., Каралкина А.В.  Ворон И.И., Дынных С.Ф.	Обновление библиотечного фонда
18.	Планирование финансовых средств из местного бюджета на реализацию комплекса мер по обеспечению МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42» системой антитеррористической		Криворучко И.В., Черкашина Е.В.	Финансирование из средств местного бюджета мероприятий по обеспечению объектов капитального

	защищенности: МКОУ «СОШ №42» МБОУ «Гимназия №6»	до 20.07.2022г. до 30.05.2023г.	ремонта антитеррористической защищенности	системой зданий
19.	Реализация комплекса мер по обеспечению МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42» системой антитеррористической защищенности: установка ограждения, системы видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, системы речевого оповещения и управления эвакуацией: МКОУ «СОШ №42»  МБОУ «Гимназия №6»	до 10.08.2022г.  до 30.05.2023г.	Соответствие образовательных учреждений, подлежащих капитальному ремонту	зданий
20.	Проведение приемки после капитального ремонта зданий: МКОУ «СОШ № 42»  МБОУ «Гимназия №6»	до 20.08.2022г.  до 30.05.2023г.	Акт приемки	

			приемке выполненных работ, утвержденная постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР			Документация для ввода МКОУ «СОШ № 42» и МБОУ «Гимназия №6» в эксплуатацию
21.	Оформление необходимой документации для обеспечения ввода объектов капитального ремонта в эксплуатацию: МКОУ «СОШ №42»  МБОУ «Гимназия №6»	до 20.08.2022г.  до 30.05.2023 г.	Кочергин Д.А., Эздеков Б.Х., Каралкина А.В.  Кочергин Д.А., Эздеков Б.Х., Дынныхов С. Ф.			Актуальные паспорт безопасности и паспортности
22.	Внесение изменений в паспорта безопасности и паспорта доступности по итогам проведения капитального ремонта: МКОУ «СОШ № 42»  МБОУ «Гимназия №6»	до 20.08.2022г.  до 30.05.2023г.	Ворон И.И., Каралкина А.В.  Ворон И.И., Дынныхов С.Ф.			Исполнение условий контрактов
23.	Оплата работ по капитальному ремонту зданий МБОУ «Гимназия № 6» и МКОУ «СОШ № 42»	согласно контрактам	Долгов В.В.			Выпуск газеты «Вести Прохладного»
24.	Освещение проведения капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ № 42»	не реже 1 раза в месяц	МУ «РГ «Вести Прохладного»			



25.	Освещение проведения капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ № 42» на официальном сайте местной администрации городского округа Прохладный КБР и страницах соцсети	2022-2023г.г.	пресс-секретарь главы местной администрации городского округа Прохладный КБР	Актуальная информация на официальном сайте
26.	Передача закупленного оборудования, средств обучения и воспитания от Учредителя в МКОУ «СОШ №42»  МБОУ «Гимназия №6»	до 20.08.2022г.  до 30.05.2023г.	Ворон И.И., Каралкина А.В., Самсонтьева С.З.  Ворон И.И., Дынников С.Ф., Самсонтьева С.З.	Акт приема-передачи
<b>Мероприятия по организации образовательного процесса</b>				
27.	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городском округе Прохладный КБР» в части выделения дополнительных финансовых средств из местного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений	до 10.02.2022г.	Ворон И.И.	Размещение постановления местной администрации городского округа Прохладный КБР на официальном сайте МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»
28.	Опубликование на официальном сайте и на странице соцсети общеобразовательного учреждения информации об участии в реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», а также другие материалы в части проведения капитального ремонта	в течение 2 рабочих дней с момента поступления актуальной информации	Дынников С.Ф., Каралкина А.В.	Размещение информации на официальных сайтах МБОУ «Гимназия № 6» и МКОУ «СОШ №42»

29.	<p>Получение письменных согласий совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на перевод в общеобразовательные учреждения (МБОУ «Лицей №3», МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головки» и МБОУ «СОШ № 102 им. А.В. Крестьянинова») на период проведения капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия № 6» и МКОУ «СОШ № 42»</p>	<p>в течение 10 рабочих дней со дня утверждения распоряжения</p>	<p>Дыльников С.Ф., Каралкина А.В.</p>	<p>Письменные согласия совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о временной смене условий организации образовательного процесса на базе общеобразовательного учреждения. Заявления об отказе (с указанием причины) от перевода в предлагаемую принимающую образовательную организацию совершеннолетнего или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся</p>
30.	<p>Создание инициативной группы из числа обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия № 6» и МКОУ «СОШ №42»</p>	<p>в период проведения капитального ремонта</p>	<p>Ворон И.И., Дыльников С.Ф., Каралкина А.В.</p>	<p>Приказ общеобразовательного учреждения о создании рабочей группы. Размещение информации на официальных сайтах МБОУ «Гимназия № 6» и МКОУ «СОШ №42»</p>

	Проведение заседания Управляющего совета	в течение 5 рабочих дней со дня утверждения распоряжения	Ворон И.И., Дынников С.Ф., Каралкина А.В.	Протоколы Управляющего совета, приказ общеобразовательного учреждения о создании рабочей группы. Размещение информации на официальных сайтах МБОУ «Гимназия № 6» и МКОУ «СОШ №42»
31.	Внесение изменений в лицензию на право осуществления образовательной деятельности в части изменения фактического места нахождения юридического лица	до 15.03.2022г.	Ворон И.И., Каралкина А.В.	Дополнительная лицензия на право осуществления образовательной деятельности
32.	Внесение изменений в Устав общеобразовательного учреждения в части изменения фактического места нахождения юридического лица	до 30.05.2022г.	Ворон И.И., Дынников С.Ф.	Устав с изменениями
33.	Разработка Положения о порядке организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	до 01.03.2022г.	Дынников С.Ф., Каралкина А.В.	Положение о порядке организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта согласовать с начальником МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»
34.	Актуализация действующих локальных нормативных актов (по необходимости), издание распорядительных документов,	до 01.03.2022г.	Ворон И.И., Дынников С.Ф., Каралкина А.В.	Приказы руководителей общеобразовательных

	<p>регламентирующие деятельность на период общеобразовательного учреждения на период проведения капитального ремонта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ годовой календарный учебный график (корректировка);</li> <li>➤ смена занятий</li> <li>➤ расписание уроков;</li> <li>➤ расписание занятий внеурочной деятельности;</li> <li>➤ расписание занятий объединений дополнительного образования;</li> <li>➤ график уборки служебных помещений</li> </ul>		<p>Пентезиди Н.А., Бутенева Н.И., Никитин А.Н.</p>	<p>учреждений</p>
36.	<p>Оформление дополнительных соглашений к договору с медицинским учреждением на период капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия № 6» и МКОУ «СОШ №42»</p>	до 01.03.2022г.	<p>Ворон И.И., Дынников С.Ф., Каралкина А.В.</p>	<p>Дополнительное соглашение к договору с медицинским учреждением на период капитального ремонта общеобразовательных учреждений</p>
37.	<p>Оформление договора о сетевой форме реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО</p>	до 01.03.2022г.	<p>Ворон И.И., Дынников С.Ф., Каралкина А.В., Пентезиди Н.А., Бутенева Н.И., Никитин А.Н.</p>	<p>Договор о сетевой форме реализации образовательных программ НОО, СОО, ООО согласовать с начальником МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»</p>
38.	<p>Ознакомление рабочей группы с условиями организации образовательного процесса в принимающих школах с выездом на место (оценка состояния учебных помещений, наличие необходимой мебели, оргтехники и пр.)</p>	до 01.03.2022г.	<p>Ворон И.И., Дынников С.Ф., Каралкина А.В.</p>	<p>Акт оценки условий. Обеспечение необходимых условий для организации образовательного процесса на базе принимающего</p>

				общееобразовательного учреждения
39.	Оформление с работниками МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42» дополнительных соглашений к трудовым договорам в соответствии с ТК РФ	с момента приостановления образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42»	Ворон И.И., Дынных С.Ф., Каралкина А.В.	Дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками МБОУ «Гимназия № 6» и МКОУ «СОШ №42»
40.	Направление уведомлений в МОМВД «Прохладненский», отдел управления федеральной службы безопасности в г. Прохладный, ГБУЗ ЦРБ г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района об особенностях организации образовательного процесса в 2022-2023 г.г., в связи с проведением капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия № 6» и МКОУ «СОШ №42»	до 01.03.2022г.	Ворон И.И., Дынных С.Ф., Каралкина А.В.	Уведомление
41.	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об изменении работы школ на период капитального ремонта МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42»	до 01.03.2022г.	Ворон И.И., Пентезиди Н.А., Бутенева Н.И., Никитин А.Н.	Протоколы родительских собраний представить в МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»
42.	Повышение квалификации/профессиональной переподготовки команд МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42»	по плану-графику ГБУ ДПО ЦНППМ Минпросвещения КБР	Ворон И.И., Дынных С.Ф., Каралкина А.В.	Сертификаты (удостоверения) о повышении квалификации /переподготовке
43.	Обеспечение дополнительным образованием обучающихся МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42» в муниципальных учреждениях	на период проведения капитального	руководители учреждений дополнительного	Получение учащимися МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42» дополнительного

	дополнительного образования городского округа Прохладный КБР с учетом времени, отведенного на реализацию основного образования	ремонта	образования городского округа Прохладный КБР	образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа Прохладный КБР
44.	Создание родительского штаба родительского контроля за реализацией мероприятий по капитальному ремонту зданий МБОУ «Гимназия №6» и МКОУ «СОШ №42»	в период проведения капитального ремонта	Дынников С.Ф., Каралкина А.В.	Приказ общеобразовательного учреждения о создании родительского штаба. Размещение информации на официальных сайтах МБОУ «Гимназия № 6» и МКОУ «СОШ №42»
45.	Обеспечение соблюдения требований организации образовательного процесса в МБОУ «Лицей №3», МБОУ «СОШ №4 им. А.Г. Головки», МБОУ «Гимназия №6», МКОУ «СОШ №42»; МБОУ «СОШ №102 им. А.В. Крестьянинова»	на период проведения капитального ремонта	Ворон И.И.	Информирование учредителя о ходе реализации мероприятий «Дорожной карты» в части, касающейся